

---

## SÚHRNNÁ SPRÁVA O AKTIVITÁCH HODNOTENIA A VÝSLEDKoch HODNOTENÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE ZA ROK 2018

---

<b>Názov operačného programu:</b>	Výskum a inovácie
<b>Názov fondu:</b>	Európsky fond regionálneho rozvoja
<b>Zodpovedný RO:</b>	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
<b>Sledované obdobie:</b>	01. 01. 2018 - 31. 12. 2018
<b>Účel súhrnnej správy:</b>	Poskytnúť ucelenú informáciu o činnostiach RO v oblasti hodnotenia za príslušný kalendárny rok a poskytnúť údaje umožňujúce sumarizáciu na úrovni Partnerskej dohody
<b>Legislatívne východisko:</b>	Systém riadenia EŠIF, časť 4.2.3 Úlohy riadiaceho orgánu /gestorov horizontálnych princípov v oblasti hodnotenia, bod 22

---

# OBSAH

---

<b>1 Kontext hodnotenia</b> .....	<b>3</b>
1.1 Popis tematickeho zamerania OP, prioritnych osi a cielov .....	3
1.2 Popis významnych zmien OP.....	5
<b>2 Realizácia hodnotení</b> .....	<b>6</b>
2.1 Termín schválenia plánu hodnotenia OP .....	6
2.2 Termín schválenia aktualizácie plánu hodnotenia OP a odôvodnenie zmien.....	6
2.3 Posúdenie plnenia plánu hodnotenia OP v danom roku .....	7
2.4 Zhrnutie .....	7
<b>3 Kapacity pre hodnotenie</b> .....	<b>8</b>
3.1 Identifikácia útvarov zodpovedných za výkon hodnotenia OP a identifikácia hlavných úloh v oblasti hodnotenia .....	8
3.1.1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre OP Val.....	8
3.1.2 Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre OP Val.....	8
3.1.3 Hlavné úlohy v oblasti hodnotenia.....	8
3.2 Počet manažérov hodnotenia pôsobiacich na útvaroch zodpovedných za hodnotenie .....	9
3.2.1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre OP Val.....	9
3.2.2 Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre OP Val.....	9
3.3 Aktivity realizované v oblasti prehlbovania kvalifikácie .....	10
3.4 Spolupráca v oblasti hodnotenia.....	11
3.4.1 Rozhodovanie písomnou procedúrou per rollam .....	11
<b>4 Plánované hodnotiace aktivity na ďalší rok</b> .....	<b>13</b>
4.1 Hlavné ciele pre oblasť hodnotenia .....	13
4.2 Plánované hodnotenia (nové, dokončenie začatých hodnotení) .....	13
4.2.1 Hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného potenciálu SR (MŠVVaŠ SR, MH SR).....	13
4.2.2 Priebežné hodnotenie medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráce slovenských inštitúcií (MŠVVaŠ SR) .....	14
4.2.3 Hodnotenie národného projektu „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky“ (MH SR) .....	14
4.2.4 Hodnotenie „Národný projekt NPC v regiónoch“ a „Národný projekt NPC II – BA kraj“ (MH SR) .....	14
4.2.5 „Hodnotenie vplyvu realizácie finančných nástrojov v rámci projektov OP Val“ (MH SR) .....	15
4.3 Faktory, ktoré môžu negatívne ovplyvniť realizáciu plánovaných aktivít .....	15
4.4 Plánované aktivity na budovanie kapacít v oblasti hodnotenia.....	15
<b>PRÍLOHA 1 Kumulatívny prehľad ukončených hodnotiacich aktivít OP</b> .....	<b>17</b>
<b>PRÍLOHA 2 Informácie o ukončených hodnoteniach OP</b> .....	<b>18</b>
<b>PRÍLOHA 3 Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení ukončených hodnotení</b> .....	<b>25</b>

---

# 1 KONTEXT HODNOTENIA

---

## 1.1 Popis tematickeho zamerania OP, prioritnych osi a cielov

**Operačný program Výskum a inovácie (OP Val)** predstavuje spoločný programový dokument *Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR)* a *Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR)* pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v programovom období 2014 – 2020 v oblasti zameranej na vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

OP Val vychádza z priorít stratégie *Európa 2020* ako aj hlavných odporúčaní *Small Business Act* a *Akčného plánu pre podnikanie 2020*. OP Val pri definovaní svojich aktivít vychádza z odporúčaní Európskej komisie (EK) definovaných v *Pozičnom dokumente Komisie k vypracovaniu Partnerskej dohody a programov na Slovensku na roky 2014 – 2020* (Pozičný dokument). OP Val svojim zameraním, štruktúrou a obsahom aktivít priamo vychádza z analýzy potrieb a rozvojového potenciálu, ako aj očakávaných výsledkov definovaných v *Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020* a reflektuje zásady štátnych politík v oblasti vzdelávania, výskumu, vývoja a inovácií, ktoré sú obsiahnuté v Národnom programe reforiem SR.

Zo zmeneného prístupu k riadeniu uvedených štátnych politík a efektívnejšej realizácie ich opatrení a aktivít zameraných na integrovanie a silnejšie prepojenie týchto politík a ich realizácie vychádza aj koncepcia OP Val, prostredníctvom ktorej bol po prvýkrát zadefinovaný spoločný programový dokument ministerstiev zodpovedných za realizáciu štátnych politík v oblasti vzdelávania, VVal a podpory MSP takým spôsobom, aby sa dosiahol vzájomný synergický efekt medzi uvedenými oblasťami inovačného systému. OP Val je kľúčovým implementačným nástrojom stratégie **„Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“** (RIS3) . OP Val je postavený na identifikovaných silných stránkach a reflektuje nielen existujúci stav, ale aj potenciál SR.


Hlavným zámerom RIS3 je *„podnietiť štrukturálnu zmenu slovenskej ekonomiky smerom k rastu založenému na zvyšovaní inovačnej schopnosti a excelentnosti vo Val s cieľom podporovať udržateľný rast príjmov, zamestnanosti a kvality života“*. K tomuto zámeru bude OP Val prispievať podporou kvalitného/excelentného výskumu – ako nevyhnutnej podmienky pre budúce high tech inovácie v dlhšom časovom horizonte, experimentálneho vývoja s reálnou šancou transferu získaných poznatkov do budovania konkurencieschopnej podnikovej sféry (najmä MSP) prostredníctvom podpory zavádzania inovácií a aktívnej spolupráce medzi podnikmi, výskumno-

vývojovými centrami a vzdelávaním v 5 doménach inteligentnej špecializácie<sup>1</sup>. To by malo viesť k rozvoju inovovaných a nových produktov a služieb, prenosu technológií a poznatkov do praxe, inovácii procesov a vytváraniu sietí na zdieľanie informácií. Špeciálna pozornosť bude venovaná lepšej previazanosti MSP v rámci dodávateľských reťazcov v SR.

**Operačný program Výskum a inovácie** (OP Val) sa realizuje prostredníctvom štyroch tematických prioritných osí a jednej prioritnej osi zameranej na technickú pomoc a bude prispievať k plneniu **tematického cieľa 1 Posilnenie technologického rozvoja a inovácií** a **tematického cieľa 3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP** vychádzajúcich z čl. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006.

---

<sup>1</sup> Informácie o doménach inteligentnej špecializácie sú prístupné na: <https://www.opvai.sk/ris3/dolezite-dokumenty/>



Obrázok 1 Štruktúra OP Val na úrovni tematických cieľov a prioritných osí

## 1.2 Popis významných zmien OP

Za rok 2018 **nedošlo k zmene** tematického zamerania operačného programu, prioritných osí ani cieľov operačného programu.

Z hľadiska hodnotenia bol schválený aktualizovaný **Plán hodnotenia OP Výskum a inovácie** na programové obdobie 2014 – 2020, (ďalej len „plán hodnotenia OP“), a to verzia 4.0. Podrobnosti sú uvedené v časti 2.

---

## 2 REALIZÁCIA HODNOTENÍ

---

### 2.1 Termín schválenia plánu hodnotenia OP

Plán hodnotenia OP bol schválený **25. mája 2016** na 4. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP Val.

### 2.2 Termín schválenia aktualizácie plánu hodnotenia OP a odôvodnenie zmien

**Aktualizovaný plán hodnotenia OP, verzia 2.0**, bol schválený **16. februára 2017** na 5. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP Val. Predmet a dôvod aktualizácie sa nachádza v Súhrnnej správe o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP Val za rok 2016.

**Aktualizovaný plán hodnotenia OP, verzia 3.0**, bol schválený **26. júla 2017** na 7. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP Val. Predmet a dôvod aktualizácie sa nachádza v Súhrnnej správe o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP Val za rok 2017.

**Aktualizovaný plán hodnotenia OP, verzia 4.0**, bol schválený **15. júna 2018** na 11. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP Val. Aktualizácia Plánu hodnotení, bola iniciovaná s cieľom akcelerácie procesu hodnotenia a v záujme umožnenia realizácie hodnotení plánovaných pre rok 2018. Predmetom bola aktualizácia Indikatívneho zoznamu plánovaných hodnotení, ktorého pôvodná verzia obsahovala 2 samostatné hodnotenia:

- hodnotenie č. 5: Priebežné hodnotenie procesného nastavenia OP Val, s plánovanou externou realizáciou,
- hodnotenie č. 6: Priebežné hodnotenie celého OP, s plánovanou internou realizáciou.

Nakoľko obidve hodnotenia spolu tematicky aj obsahovo súvisia, bolo navrhnuté spojiť ich do jedného hodnotenia pod názvom:

- Priebežné hodnotenie OP Val, ktoré obsahovo zahrnuje všetky otázky 2 pôvodných hodnotení.

Priebežné hodnotenie OP Val bolo označené ako hodnotenie č. 5, pričom pôvodné hodnotenie pod č. 6 bolo vypustené. V dôsledku toho došlo k prečíslovaniu všetkých nasledujúcich hodnotení. Celkový počet hodnotení zahrnutých v indikatívnom zozname sa tým znížil na 17.

V nadväznosti na úpravu indikatívneho zoznamu plánovaných hodnotení (Tabuľka č. 3) bola upravená aj Tabuľka č. 4 Plánované hodnoty merateľných ukazovateľov vo vzťahu k špecifickým cieľom, ktorá obsahuje priradenie jednotlivých plánovaných hodnotení k špecifickým cieľom OP Val. V súvislosti s externou realizáciou celého navrhovaného priebežného hodnotenia OP Val bol zároveň upravený indikatívny finančný rozpočet hodnotení.

## 2.3 Posúdenie plnenia plánu hodnotenia OP v danom roku

V zmysle schváleného plánu hodnotenia OP, verzia 4.0 bolo v roku **2018** plánované **hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného potenciálu SR** v rámci časti OP Val v gescii rezortu MŠVVaŠ SR, ktoré sa začalo v 07/2018, ale ukončenie sa posunulo na 04/2019.

V roku 2018 bolo tiež plánované **priebežné hodnotenie OP Val** v rámci časti OP Val v gescii rezortu MŠVVaŠ SR. Toto hodnotenie sa aj uskutočnilo, a to v období 06/2018 až 12/2018.

Za časť OP Val v gescii rezortu MH SR nebolo v roku 2018 v zmysle plánu hodnotenia OP plánované, a teda sa ani **neuskutočnilo žiadne hodnotenie OP**.

## 2.4 Zhrnutie

Externé **Priebežné hodnotenie OP Val** (ID 02002) bolo vykonané v požadovanom rozsahu a v súlade s požiadavkami na štandardy kvality hodnotenia a bolo realizované na základe rámcovej dohody projektu Komplexné poradenstvo pre OP Val 2014 - 2020.

Záverečná hodnotiacia správa, ktorá je hlavným výstupom hodnotenia, má náležitú štruktúru a spĺňa požadované štandardy kvality hodnotenia. Hodnotiacia správa bola prezentovaná členom Pracovnej skupiny pre hodnotenie OP Val na jej 3. zasadnutí 20. februára 2019. Výsledky hodnotenia a odporúčania budú tiež prezentované členom Monitorovacieho výboru pre OP Výskum a inovácie na jeho najbližšom zasadnutí.

Odporúčania záverečnej hodnotiacej správy budú zohľadnené v ďalšom období implementácie OP Val na programové obdobie 2014 - 2020, ako aj pri príprave nového programového obdobia 2021 – 2027.

Záverečná správa a prezentácia s výsledkami daného hodnotenia budú zverejnené na webovom sídle OP Výskum a inovácie ([www.opvai.sk](http://www.opvai.sk)), v časti Hodnotenie – Pracovná skupina pre hodnotenie OP Val.

Podrobnosti o predmetnom hodnotení sú uvedené v prílohách 1, 2 a 3.

---

## 3 KAPACITY PRE HODNOTENIE

---

### 3.1 Identifikácia útvarov zodpovedných za výkon hodnotenia OP a identifikácia hlavných úloh v oblasti hodnotenia

#### 3.1.1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre OP Val

Funkciu riadiaceho orgánu pre OP Val vykonáva sekcia štrukturálnych fondov. V rámci nej útvarom zodpovedným za výkon hodnotenia a koordinácie hodnotenia OP Val bolo do 27. augusta 2018 **oddelenie pre OP Val a OP Výskum a vývoj (OPOPVal)** na **odbore pre programy EFRR (OPP EFRR)**. Od 28. augusta 2018 boli zamestnanci OPOPVal presunutí priamo na OPP EFRR.

#### 3.1.2 Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre OP Val

Útvarom zodpovedajúcim za výkon hodnotenia relevantných častí OP Val na sprostredkovateľskom orgáne pre OP Val na základe zmluvy č. 0603/2015 o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie sprostredkovateľským orgánom v platnom znení je sekcia štrukturálnych fondov EÚ, odbor riadenia OP a metodiky, **oddelenie programovania, monitorovania a hodnotenia**.

#### 3.1.3 Hlavné úlohy v oblasti hodnotenia

V súvislosti s hodnotením plní RO/SO tieto zásadné úlohy:

1. vypracuje a v prípade potreby aktualizuje **Plán hodnotení OP Val** pre programové obdobie 2014 – 2020 a predloží ho členom MV OP Val na schválenie. Plán hodnotení po schválení členmi MV OP Val predkladá na CKO,
2. vypracuje a predloží CKO v termíne do 31. marca každého kalendárneho roka v rámci programového obdobia 2014 – 2020 **Súhrnnú správu o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP Val** za predchádzajúci kalendárny rok,
3. poskytuje údaje potrebné na hodnotenie horizontálneho princípu (ďalej aj „HP“) príslušným gestorom HP a v prípade potreby spolupracuje aj na hodnoteniach vykonávaných CKO a EK,
4. informuje CKO o začatí hodnotenia a ukončení hodnotenia,
5. **predloží EK súhrnnú správu o vykonaných hodnoteniach** v programovom období 2014 – 2020 za OP Val do 31. decembra 2022, v ktorej zhrnie hlavné zistenia hodnotení uskutočnených počas programového obdobia, vrátane hodnotenia hlavných výstupov a výsledkov OP Val, ako aj pripomienky k predloženým informáciám,
6. vykoná pred začatím procesu hodnotenia overenie funkčnej nezávislosti hodnotiteľov v každom jednotlivom prípade. V súlade s čl. 54 ods. 3 všeobecného nariadenia sa za funkčnú nezávislosť interného a externého hodnotiteľa považuje funkčná nezávislosť od orgánov zodpovedných za implementáciu OP,



7. zabezpečuje potrebné zdroje zo systému monitorovania pre účely hodnotenia v oblasti poskytovania finančného príspevku z EŠIF v spolupráci so Štatistickým úradom SR, Sociálnou poisťovňou, Finančným riaditeľstvom SR a s ďalšími relevantnými inštitúciami,
8. zabezpečí potrebnú súčinnosť s hodnotiteľom tak, aby proces hodnotenia a záverečná hodnotiacia správa splnili stanovené kritériá kvality,
9. zabezpečuje kvalitu hodnotiacich činností, ktoré sú založené na princípoch, ako transparentnosť, nezávislosť, partnerstvo, šírenie výsledkov a pod.,
10. je povinný informovať o výsledkoch hodnotenia CKO, EK a relevantných partnerov a zverejňovať záverečné hodnotiace správy z interného hodnotenia, alebo externého hodnotenia na webovom sídle príslušného RO/SO vrátane stručného zhrnutia vypracovaného v anglickom jazyku do jedného mesiaca od ukončenia procesu hodnotenia,
11. posúdi relevantnosť odporúčaní navrhnutých v záverečnej hodnotiacej správe a prijme opatrenia na zvýšenie efektívnosti hodnotených procesov a zabezpečenie plnenia a splnenia prijatých opatrení.

## **3.2 Počet manažérov hodnotenia pôsobiacich na útvaroch zodpovedných za hodnotenie**

### **3.2.1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre OP Val**

V rámci OPP EFRR vykonávajú pracovnú pozíciu **manažéra hodnotenia OP 3 osoby v kombinácii** s pracovnou pozíciou **manažéra monitorovania OP**, z toho v jednom prípade aj v kombinácii s pracovnou pozíciou **manažér ITMS**. Aj keď pracovné činnosti v súvislosti s hodnotením OP Val boli počas roka 2018 v menšine v porovnaní s pracovnými činnosťami v rámci agendy monitorovania OP Val a ITMS, vzhľadom na prípravu a realizáciu plánovaných hodnotení OP Val v gescii MŠVVaŠ SR, došlo k nárastu podielu času v súvislosti aktivitami týkajúcimi sa hodnotenia OP. Vzhľadom na ich nárazovosť vypomáhajú s danými činnosťami aj manažéri programovania OP.

### **3.2.2 Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre OP Val**

Na oddelení programovania, monitorovania a hodnotenia pôsobia **3 manažéri monitorovania OP a hodnotenia OP**. Vo všetkých troch prípadoch ide o **kumulovanú pozíciu**. V roku 2018 stúpol podiel času venovaného aktivitám súvisiacim s hodnotením. Napriek tomu, že MH SR v zmysle plánu hodnotení OP nerealizovalo vlastné hodnotenie, podieľalo sa na hodnoteniach realizovaných RO pre OP Val formou spolupráce s externými hodnotiteľmi a pripomienkovaním výstupov hodnotení. Ďalšou aktivitou MH SR v rámci hodnotenia bola príprava podkladov za účelom vyhlásenia rámcového verejného obstarávania na zabezpečenie externých hodnotení v gescii OP Val, s ktorou MH SR začalo na konci roku 2018.

**Tabuľka č. 1** Prehľad útvarov zodpovedných za výkon hodnotenia OP a počet manažérov hodnotenia OP na daných útvaroch

Orgán implementácie OP	Sekcia	Odbor	Oddelenie	Počet manažérov hodnotenia OP	Kumulovanie pozícií
<b>RO OP Val</b> MŠVVaŠ SR	sekcia štrukturálnych fondov EÚ	odbor pre programy EFRR	oddelenie pre OP Výskum a inovácie a OP Výskum a vývoj (do 27. augusta 2018)	3	3x manažér monitorovania OP 1x manažér ITMS
<b>SO OP Val</b> MH SR	sekcia štrukturálnych fondov EÚ	odbor riadenia OP a metodiky	oddelenie programovania, monitorovania a hodnotenia	3	3x manažér monitorovania OP

### 3.3 Aktivity realizované v oblasti prehľbovania kvalifikácie

V roku 2017 vzdelávanie v oblasti hodnotenia sa uskutočnilo vo forme účasti manažérov hodnotenia na medzinárodných workshopoch resp. konferenciách. Nasledovná tabuľka uvádza podrobnejší **prehľad vzdelávacích aktivít**, na ktorých sa zúčastnili **manažéri hodnotenia OP Val (MH)** a **manažéri programovania OP Val (MP)**, ktorí participujú na aktivitách súvisiacich s hodnotením OP.

**Tabuľka č. 2** Prehľad realizovaných vzdelávacích aktivít v súvislosti s hodnotením

Názov aktivity	Organizátor	Dátum a miesto konania	Zúčastnené orgány a počet osôb	Tematické zameranie
<b>Workshop „Fungovanie evaluačných jednotiek EŠIF – Knowledge Brokers</b>	Centrálny koordinačný orgán, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu	<b>12.09.2018</b> Bratislava, Slovensko	<b>MŠVVaŠ SR</b> 1x MH 1x MP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cieľom interaktívneho workshopu bolo vhodnou formou prezentovať a sprostredkovať výsledky realizovaných hodnotení</li> <li>• na výučbu sprostredkovania vedomostí bola využitá inovatívna stolová simulačná hra</li> </ul>
<b>Konferencia „Hodnotenie fondov EÚ – sme schopní poučenia?“</b>	Centrálny koordinačný orgán, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu	<b>13.09.2018</b> Bratislava, Slovensko	<b>MŠVVaŠ SR</b> 1x MH 1x MP <b>MH SR</b> 2x MH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hodnotenie účinkov implementácie politiky súdržnosti na úrovni CKO</li> <li>• Pohľad späť pre budúcnosť: dôkazy pre efektívnu a flexibilnú politiku súdržnosti</li> <li>• Učenie praxou – zlepšenie zamerania politiky a zvýšenie pridanej hodnoty ESF/ESF+</li> <li>• Výsledky zámeru ex-post hodnotenia NSRR SR</li> <li>• Evaluačná kultúra v slovenskom kontexte</li> <li>• Príklady hodnotení z krajín V4+4 - Poľsko, ČR, Maďarsko, Rumunsko</li> <li>• Budovanie analytických kapacít pre hodnotenie EÚ fondov</li> <li>• Hodnota za peniaze pri využívaní fondov EÚ</li> </ul>

Názov aktivity	Organizátor	Dátum a miesto konania	Zúčastnené orgány a počet osôb	Tematické zameranie
<b>Evaluačné ESF fondů v ČR: 3 D poločas: data, dialog, dopady 4. konference Evaluační jednotky Národního orgánu pro koordinaci</b>	Národní orgán pro koordinaci, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	<b>03.10.2018</b> Praha, Česko	<b>MŠVVaŠ SR</b> 1x MH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prax a možnosti využívania štatistických dát pre hodnotiace a analytické účely – oficiálne štatistiky v dobe dátovej revolúcie</li> <li>• dialóg medzi zadávateľom a dodávateľom v ČR – metodika zadávania hodnotení</li> <li>• hodnotenie dopadu – ex-post hodnotenie, výskumné centrá a dáta</li> <li>• perličky hodnotenia – práca s rezortnými dátami a možnosti prepájania dát</li> <li>• možnosti vizualizácie dát – vizualizačné nástroje Technologickej agentúry ČR</li> </ul>

### 3.4 Spolupráca v oblasti hodnotenia

V marci 2017 bola oficiálne zriadená **Pracovná skupina pre hodnotenie OP Val** (ďalej len „pracovná skupina“), príkazom ministra č. 10/2017, spolu so štatútom a rokovacím poriadkom. Počas roka 2018 sa neuskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny, ale prebehlo rozhodovanie písomnou procedúrou per rollam mimo zasadnutia pracovnej skupiny. Pracovná skupina participuje na koordinácii procesov v rámci hodnotenia, čo je jedna z kľúčových potrieb v rámci zabezpečenia kvality hodnotení prostredníctvom konsenzu vzniknutého pluralitou názorov jednotlivých partnerov. Táto pracovná skupina pozostáva zo zástupcov nasledovných organizácií:

- MŠVVaŠ SR (riadiaci orgán pre OP Val),
- MH SR (sprostredkovateľský orgán pre OP Val),
- Výskumná agentúra (sprostredkovateľský orgán pre OP Val),
- Slovak Business Agency,
- Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry,
- Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (ďalej len „AZZZ“),
- Klubu 500,
- Republikovej únie zamestnávateľov,
- Zväzu priemyselných, výskumných a vývojových organizácií,
- Slovenskej akadémie vied,
- Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít SR,
- Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (sekcia CKO),
- Slovenskej evaluačnej spoločnosti (odborný partner pre hodnotenie).

#### 3.4.1 Rozhodovanie písomnou procedúrou per rollam

Predmetom rozhodovania písomnou procedúrou per rollam bol Návrh Uznesenia č. 1/2018 k aktualizovanému Plánu hodnotení operačného programu Výskum a inovácie na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 4.0 (ďalej „Plán hodnotení“) a bol predložený na schválenie mimo rokovania pracovnej skupiny. Aktualizácia Plánu

hodnotení bola iniciovaná s cieľom akcelerácie procesu hodnotenia a v záujme umožnenia realizácie hodnotení plánovaných pre rok 2018. Aktualizovaný Plán hodnotení bol predmetom pripomienkového konania členov pracovnej skupiny.

Pracovná skupina schválila Uznesenie č. 1/2018 zo dňa 31. mája 2018 a odporučila na schválenie Monitorovaciemu výboru pre Operačný program Výskum a inovácie (ďalej „Monitorovací výbor“) aktualizovaný Plán hodnotení.

Plán hodnotení bol schválený na 11. zasadnutí Monitorovacieho výboru dňa 15. júna 2018.

**Informácie o pracovnej skupine, napr. štatút, rokovací poriadok, zoznam zastúpených organizácií a zápisnice jednotlivých zasadnutí (vrátane zápisnice z rozhodovania písomnou procedúrou per rollam), ako aj záverečné správy z hodnotení sú dostupné na webovom sídle OP VaI prostredníctvom odkazu [https://www.opvai.sk/hodnotenie/pracovna\\_skupina\\_pre\\_hodnotenie/](https://www.opvai.sk/hodnotenie/pracovna_skupina_pre_hodnotenie/).**

---

## 4 PLÁNOVANÉ HODNOTIACE AKTIVITY NA ĎALŠÍ ROK

---

### 4.1 Hlavné ciele pre oblasť hodnotenia

Hlavným cieľom hodnotení je získať relevantné, validné a spoľahlivé informácie týkajúce sa realizácie OP Val, ktoré poslúžia na zlepšenie realizácie intervencií na úrovni procesov, riadenia, výsledkov aj ich zamerania, a to ako vo fáze ich plánovania, tak aj realizácie.

Vo všeobecnosti je možné povedať, že plánované hodnotenia budú zodpovedať jednotlivým tematickým cieľom OP Val, ako aj jednotlivým kľúčovým národným projektom, ktoré majú širší záber na populácie cieľových subjektov a osôb. Hodnotenia plánované na rok 2019 budú tematicky zamerané na celý OP Val, čiže **tematický cieľ 1 Posilnenie technologického rozvoja a inovácií** (prioritné osi 1 a 2) a **tematický cieľ 3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP** (prioritné osi 3 a 4) a v prípade hodnotenia procesného nastavenia OP Val aj na technickú pomoc (prioritná os 5).

### 4.2 Plánované hodnotenia (nové, dokončenie začatých hodnotení)

V zmysle aktualizovaného plánu hodnotení OP, verzia 4.0, sú na rok 2019 naplánované nižšie uvedené hodnotenia (podrobnosti sú uvedené v časti 4.2.5 plánu hodnotení OP, v zátvorke je uvedený rezort, ktorého sa dané hodnotenie týka).

V roku 2019 plánuje sprostredkovateľský orgán MH SR vykonať aktualizáciu plánovaných hodnotení v gescii MH SR. Dôvodom aktualizácie bude úprava hodnotení z vecného a časového hľadiska, ako aj z dôvodu zohľadnenie prípravy nového programového obdobia 2021 – 2027.

#### 4.2.1 Hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného potenciálu SR (MŠVVaŠ SR, MH SR)

Dokončenie hodnotenia začatého v r. 2018.

Dané hodnotenie si kladie za cieľ stanovenie baseline hodnôt, z ktorých bude vychádzať posúdenie konečných výsledkov a dopadov OP Val v roku 2022, zmapovanie aktuálnej situácie vychádzajúcej z podpory realizovaných operačných programov Výskum a vývoj a Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, a to vo vzťahu ku všetkým sektorom (VŠ, SAV, podnikateľský, neziskový), ktoré vykonávajú aktivity v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a boli podporené v programovom období 2007 – 2013. Hodnotený bude aj prínos OP Výskum a vývoj a OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast k rastu výskumno-vývojového a inovačného potenciálu a rastu HDP v SR.

Cieľom hodnotenia je zároveň poskytnutie potrebnej dátovej základne pre ďalší rozvoj Systému podpory výskumu a inovácií vychádzajúceho z RIS3. Hodnotenie sa vzťahuje na celý OP, najmä na PO 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií a PO 2 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v BSK, ako aj na relevantné opatrenia RIS3.

Ďalej cieľom je aj zhodnotenie aktuálneho stavu kľúčových priemyselných odvetví SR s ohľadom na domény inteligentnej špecializácie RIS3 a medzinárodné súvislosti. Komplexné zhodnotenie plnenia cieľov RIS3, ako aj nastavenia opatrení a aktivít v rámci RIS3 vzhľadom na efektívnosť a dosahovanie výsledkov vo vzťahu k poskytnutej podpore z národných zdrojov, ako aj zdrojov EŠIF a k monitorovaniu príspevku.

#### **4.2.2 *Priebežné hodnotenie medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráce slovenských inštitúcií (MŠV VaŠ SR)***

Hodnotenie je zamerané na posúdenie priebežného/ pravdepodobného plnenia špecifického cieľa 1.1.2 OP VaI Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce, so zahrnutím zmluvne viazaných projektov OP VaI v rámci tohto špecifického cieľa a aktuálneho stavu realizácie týchto projektov. Cieľom je identifikovanie nových možností podpory medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja (VaV). Zámerom hodnotenia je aj zmapovanie najlepších príkladov pri podpore synergických a komplementárnych projektov podporených z EŠIF v rámci EÚ a aplikovateľných na podmienky SR.

Hodnotenie bude zamerané na identifikovanie oblastí VaV, ktoré sú v medzinárodnej spolupráci najviac zastúpené, definovanie možností/modelov podpory úspešných projektov v rámci programov EÚ aplikovateľné na podmienky SR, ako aj popísanie sú hlavných problémov a bariér vo vzťahu k rozvoju medzinárodnej spolupráce slovenských VaV inštitúcií.

Vzťahuje sa na celý OP, t. j. všetky špecifické ciele. V rámci uvedeného hodnotenia je nevyhnutné zohľadnenie obsahových špecifík podpory výskumu, a vývoja na Slovensku, ako aj najlepšej praxe v tejto podpore.

#### **4.2.3 *Hodnotenie národného projektu „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky“ (MH SR)***

Cieľom hodnotenia bude zmapovanie prínosov daného národného projektu k špecifickému cieľu 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách a k špecifickému cieľu 2.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji.

#### **4.2.4 *Hodnotenie „Národný projekt NPC v regiónoch“ a „Národný projekt NPC II – BA kraj“ (MH SR)***

Cieľom hodnotenia bude zmapovanie prínosov národných projektov, zameraných na horizontálnu podporu nových, začínajúcich aj etablovaných MSP počas všetkých fáz životného cyklu a transfer VaV potenciálu do podnikateľskej sféry v jednotlivých regiónoch SR. Posúdenie pôsobenia národných projektov na zlepšenie situácie MSP v regiónoch, efektívnosť poradenských služieb, podpory podnikateľského prostredia a možností financovania. Vzťahuje sa na prioritné osi 3 a 4.

#### **4.2.5 „Hodnotenie vplyvu realizácie finančných nástrojov v rámci projektov OP Val“ (MH SR)**

Cieľom hodnotenia bude zmapovanie poskytovania návratnej pomoci a identifikácia úzkych miest s návrhom odporúčaní na ich elimináciu. Vzťahuje sa na všetky prioritné osi a špecifické ciele v gescii sprostredkovateľského orgánu MH SR, v rámci ktorých sú podporované projekty zazmluvnené.

#### **4.3 Faktory, ktoré môžu negatívne ovplyvniť realizáciu plánovaných aktivít**

Realizáciu plánovaných aktivít môžu negatívne ovplyvniť faktory, ktoré už negatívne ovplyvnili hodnotenia pôvodne plánované na rok 2018 a vplyvom ktorých musel byť aktualizovaný plán hodnotenia OP. Dané faktory sú uvedené v časti 2.2 tejto správy, pričom najviac negatívny vplyv môže mať ďalší posun v implementácii OP Val a meškanie resp. pomalý proces prípravy výziev a vyzvaní a následné schvaľovanie došlých žiadostí o NFP.

#### **4.4 Plánované aktivity na budovanie kapacít v oblasti hodnotenia**

V súlade s čl. 56 ods. 2 všeobecného nariadenia RO/SO zabezpečí pre realizáciu hodnotenia primerané hodnotiace kapacity. Budovanie administratívnych kapacít v oblasti hodnotenia zahŕňa zabezpečenie dostatočného počtu manažérov hodnotenia vzhľadom na rozsah plánovaných aktivít.

V rámci kvalitatívneho posilnenia hodnotiacich kapacít RO/SO bude vyššia kvalifikácia a odbornosť manažérov hodnotenia zabezpečená prostredníctvom ich priebežného odborného vzdelávania. Prehlbovanie kvalifikácie hodnotiacich kapacít RO/SO sa bude uskutočňovať najmä prostredníctvom:

- centrálneho vzdelávacieho systému CKO,
- podpory účasti na odborných školeniach, seminároch, konferenciách a iných informačných a vzdelávacích aktivitách zameraných na oblasť hodnotenia organizovaných inými subjektmi (EK...),
- výmeny skúseností v oblasti hodnotenia so zamestnancami RO iných OP vykonávajúcich hodnotenia v SR (napr. prostredníctvom zasadnutí Pracovnej skupiny pre hodnotenie zriadenej CKO) a iných členských štátoch EÚ, ako aj so zástupcami EK,
- spolupráce s externými hodnotiteľmi a vzájomnou výmenou skúseností.

Tematicky bude potrebné budovať administratívne kapacity v rámci hodnotenia OP Val v oblasti spracovávania kvantitatívnych údajov vo väčších množstvách.

Manažéri pre hodnotenie budú potrebovať školenia v oblasti tzv. mäkkých zručností, t. j. vzdelávania cudzích jazykov, prezentačných schopností, asertivity a organizácie práce, pričom dané typy školení sú zabezpečené prierezovo osobnými úradmi MŠVVaŠ SR a MH SR.

Prehlbovanie kvalifikácie je tiež potrebné na to, aby manažér hodnotenia mohol vykonávať nasledovné kľúčové zručnosti podľa metodického pokynu CKO č. 22 k tvorbe organizačnej štruktúry a štandardizovaných pozícií RO/SO zapojených do implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020:

- zabezpečovať vypracovanie a aktualizáciu stratégie hodnotenia, plánu hodnotenia;
- koordinovať externé hodnotenie OP;
- vypracovávať interné hodnotenia, štúdie a analýzy.



## PRÍLOHA 1

### Kumulatívny prehľad ukončených hodnotiacich aktivít OP

V roku 2018 bolo ukončené 1 hodnotenie OP Val.

ID	Názov hodnotenia	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	20XX
02001	Ex-post hodnotenie národného projektu OP VaV: Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií – NITT SK		X	X					
02002	Priebežné hodnotenie Operačného programu Výskum a inovácie				X				

Vysvetlivky:

**ID** – identifikačné číslo hodnotenia

**Názov hodnotenia** – oficiálny (skutočný) názov

**X** – označenie roku plánovanej realizácie hodnotenia (pôvodný plán hodnotení)

**X** – označenie roku plánovanej realizácie hodnotenia (aktualizácia plánu hodnotení)<sup>2</sup>

**A** – označenie roku realizácie neplánovného (ad-hoc) hodnotenia

<sup>2</sup> V prípade realizácie hodnotenia na prelome rokov, uvedie sa rok, v ktorom bolo hodnotenie ukončené.

## PRÍLOHA 2

### Informácie o ukončených hodnoteniach OP

V roku 2017 bolo ukončené 1 hodnotenie OP Val.

Názov hodnotenia (ID)	<b>Ex-post hodnotenie národného projektu OP VaV: Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií – NITT SK (02001)</b>
Zadávateľ (klient)	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zhotoviteľ (hodnotiteľ) <sup>3</sup>	Alberto Bonetti (zahraničný expert)
Počet človekodní na hodnotenie <sup>4</sup>	V rámci kontraktu s hodnotiteľom (príkazná zmluva) nebolo určené, vyplatenie odmeny bolo podmienené vykonaním predmetu zmluvy v stanovenej lehote
Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa	Externé
Zapojenie partnerov pri príprave zadania	Zadávacie podmienky pre hodnotenie boli diskutované v rámci Pracovnej skupiny pre hodnotenie OP Val na jej 1. zasadnutí 11.07.2017
Postupy vo verejnom obstarávaní <sup>5</sup>	<i>Zvolené postupy podľa zákona o VO</i> Keďže ide o individuálneho experta, neboli aplikované postupy VO. Výber bol realizovaný spomedzi expertov vybraných z Databázy zahraničných expertov OP Val. V rámci tejto databázy bolo identifikovaných 7 oblastí, majúcich súvis so zameraním daného hodnotenia, v týchto oblastiach boli oslovení experti, ktorí mali indikovanú odbornosť/ skúsenosti min. v 5 oblastiach, so žiadosťou o predloženie ponuky. Z expertov, ktorí predložili ponuky, bol vybraný víťazný uchádzač na základe porovnania ceny služby, času realizácie a odborných skúseností
Počet prijatých a hodnotených ponúk <sup>6</sup>	Celkovo predložilo ponuky 8 expertov
Predpokladaná a uhradená cena (bez a s DPH) <sup>7</sup>	V zmysle Plánu hodnotení OP Val bol na dané hodnotenie predpokladaný rozpočet 20 000 EUR. Expertovi bola vyplatená odmena vo výške 8 200 EUR.
Účel/cieľ hodnotenia	<i>Definujte základný účel/cieľ hodnotenia, t.j. čomu má slúžiť vykonané hodnotenie a získané poznatky</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zhodnotiť priebeh a výsledky realizovaného projektu NITT SK a jeho príspevok v oblasti podpory technologického transferu na Slovensku</li> <li>▪ identifikovať potreby ďalšej podpory v oblasti transferu technológií a spracovať odporúčania pre pripravovaný národný projekt OP Val „Mobilizácia transferu poznatkov a technológií z výskumných inštitúcií do praxe“</li> </ul>
Obdobie realizácie	<b>09/2017 – 11/2017</b>
Predmet hodnotenia	<i>Definujte predmet hodnotenia – čo sa hodnotí:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Podľa programovej štruktúry: iné (projekt)</li> <li>▪ Podľa tematického zamerania: potreby/problémy, intervenčná logika, plnenie cieľov, nákladová efektívnosť, čisté efekty intervencií, procesy riadenia a kontroly, inštitucionálne aspekty, iné (špecifikujte)</li> </ul>

<sup>3</sup> V prípade realizácie interného hodnotenia je potrebné uviesť názov oddelenia/odboru/sekcie, v gescii ktorého sa interné hodnotenie vykonáva.

<sup>4</sup> Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.

<sup>5</sup> Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.

<sup>6</sup> Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.

<sup>7</sup> Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.

	iné (dopady projektu na oblasť technologického transferu na Slovensku)
<b>Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Relevantnosť (do akej miery ciele a podporované intervencie reagujú na kľúčové potreby)</i> intervencia projektu bola relevantná pre riešenie kľúčových potrieb v danej oblasti</li> <li>▪ <i>Efektívnosť (porovnanie nákladov a vyprodukovaných výstupov a dosiahnutých výsledkov/efektov)</i> projektom predpokladané služby a infraštruktúry v oblasti transferu technológií boli vytvorené a sprevádzkované</li> <li>▪ <i>Účinnosť (posúdenie dosiahnutých výsledkov/efektov a miery plnenia stanovených cieľov)</i> ciele, ukazovatele a výstupy projektu, ktoré boli definované na jeho začiatku, boli splnené/dosiahnuté</li> <li>▪ <i>Dopad (aké boli čisté efekty intervencií a ako boli dosiahnuté)</i> v dôsledku realizácie projektu došlo k vytvoreniu Národného centra transferu technológií SR, funkčného národného portálu pre transfer technológií a ďalších prvkov národného ekosystému transferu technológií</li> <li>▪ <i>Povinné podľa nariadenia – minimálne raz počas programového obdobia posúdiť ako podpora z EŠIF prispela k plneniu cieľov priority (prioritnej osi)</i> N/A – hodnotenie sa týkalo projektu podporeného v rámci predchádzajúceho programového obdobia v rámci OP Výskum a vývoj</li> <li>▪ <i>Iné (špecifikujte)</i></li> </ul>
<b>Použité metódy<sup>8</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SWOT analýza <b>áno</b></li> <li>▪ Logický rámec</li> <li>▪ Prieskumy</li> <li>▪ Osobné pohovory <b>áno</b></li> <li>▪ Fokusová skupina</li> <li>▪ Dotazníkový prieskum</li> <li>▪ Prípadová štúdia</li> <li>▪ Analýza vstupov <b>áno</b></li> <li>▪ Panel expertov</li> <li>▪ Prípadové štúdie</li> <li>▪ Pozorovacie techniky</li> <li>▪ DELPHI</li> <li>▪ Obsahová analýza <b>áno</b></li> <li>▪ Faktorová analýza</li> <li>▪ Mulikriteriálna analýza</li> <li>▪ Benchmarking</li> <li>▪ Analýza nákladov a výnosov (CBA)</li> <li>▪ Ekonometrické modely</li> <li>▪ Regresná analýza</li> <li>▪ Kontrafaktuálne hodnotenie dopadov (CIE)</li> <li>▪ Hodnotenie dopadov založené na teórii (TBIE)</li> <li>▪ Iné (špecifikujte)</li> </ul>
<b>Hlavné zdroje údajov</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Oficiálna štatistika <b>áno</b></li> <li>▪ Externé databázy (administratívne údaje) <b>áno</b></li> <li>▪ ITMS2014+</li> <li>▪ Osobné pohovory <b>áno</b></li> <li>▪ Prieskumy</li> <li>▪ Programová dokumentácia <b>áno</b></li> <li>▪ Výročné správy <b>áno</b></li> <li>▪ Odborná literatúra <b>áno</b></li> <li>▪ Iné (špecifikujte)</li> </ul>

<sup>8</sup> V prípade potreby je možné vybrať viaceré použité metódy.

<b>Zapojenie skupiny pre hodnotenie<sup>9</sup></b>	<p><i>Akým spôsobom skupina pre hodnotenie participovala na hodnotení</i></p> <p>Pracovná skupina pre hodnotenie OP Val sa podieľala na príprave zadávacích podmienok pre hodnotenie a následne pripomienkovala záverečnú správu z hodnotenia, vypracovanú zahraničným expertom.</p>
<b>Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie</b>	<p><i>Identifikácia problémov, ktoré sa vyskytli v procese hodnotenia a popis ich riešenia</i></p> <p>Keďže hodnotenie vykonával zahraničný expert, zaznamenával určitú jazykovú bariéru pri komunikácii s aktérmi projektu, aj z hľadiska dostupnosti podkladov. Zo strany MŠVVaŠ SR bol tento problém riešený formou prekladu dodatočných dokumentov a zabezpečenia tlmočenia na stretnutiach. Do budúcnosti by bolo vhodné zabezpečiť, aby bolo k dispozícii väčšie množstvo výstupov hodnoteného projektu dostupných v anglickom jazyku.</p>
<b>Posúdenie kvality procesu hodnotenia</b>	<p><i>Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia</i></p> <p>Pri zohľadnení disponibilných zdrojov údajov, použitých hodnotiacich metód, disponibility aktérov projektu, ako aj skúseností experta (ktorý v domovskej krajine spolupracuje s inštitúciou taktiež zameranou na služby v oblasti podpory transferu technológií) možno konštatovať vysokú kvalitu hodnotenia a hodnotiaci proces bol uskutočnený v súlade s požiadavkami na štandardy kvality hodnotenia.</p>
<b>Posúdenie kvality výstupov hodnotenia</b>	<p><i>Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu výstupov hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia</i></p> <p>Záverečná hodnotiacia správa, ktorá je hlavným výstupom hodnotenia, má náležitú štruktúru a spĺňa požadované štandardy kvality hodnotenia. Výstupy hodnotenia boli tiež pozitívne hodnotené členmi Pracovnej skupiny pre hodnotenie OP Val a odporúčania záverečnej hodnotiacej správy budú v plnom rozsahu premietnuté do pripravovaného nového národného projektu Mobilizácia transferu poznatkov a technológií z výskumných inštitúcií do praxe.</p>
<b>Propagácia výstupov a výsledkov hodnotenia</b>	<p><i>Ako bola hodnotiacia správa prezentovaná širokej a odbornej verejnosti</i></p> <p>Hodnotiacia správa bola prezentovaná členom Pracovnej skupiny pre hodnotenie OP Val na jej 2. zasadnutí 20.11.2017. Výsledky hodnotenia a odporúčania boli prezentované členom Monitorovacieho výboru pre OP Výskum a inovácie na jeho 9. zasadnutí 25.01.2018</p>
<b>Spôsob zverejnenia hodnotiacej správy</b>	<p><i>Kde je sprístupnená hodnotiacia správa (vrátane interných hodnotení)</i></p> <p>Záverečná správa ex-post hodnotenia národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK a prezentácia s výsledkami hodnotenia sú zverejnené na webovom sídle OP Výskum a inovácie (<a href="http://www.opvaj.sk">www.opvaj.sk</a>), v časti Hodnotenie – Pracovná skupina pre hodnotenie OP Val</p>

<sup>9</sup> Uplatňuje sa v prípade, ak RO pre OP zriadil pracovnú skupinu pre hodnotenie.

V roku 2018 bolo ukončené 1 hodnotenie OP Val.

<b>Názov hodnotenia (ID)</b>	<b>Priebežné hodnotenie Operačného programu Výskum a inovácie (02002)</b>
<b>Zadávateľ (klient)</b>	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
<b>Zhotoviteľ (hodnotiteľ)<sup>10</sup></b>	Grant Thornton Advisory s.r.o. a Visions Consulting, s.r.o.
<b>Počet človekodní na hodnotenie<sup>11</sup></b>	150
<b>Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa</b>	Externé
<b>Zapojenie partnerov pri príprave zadania</b>	Nakoľko hodnotenie bolo realizované v rámci Rámcovej dohody k projektu Komplexné poradenstvo pre OP Val 2014 – 2020 (ktorá zahŕňa všetky hodnotenia Plánu hodnotení OP Val, v pôsobnosti MŠVVaŠ SR ako RO OP Val) zadávacie podmienky pre hodnotenie boli diskutované Pracovnou skupinou pre hodnotenie OP Val v rámci pripomienkovania Plánu hodnotení OP Val
<b>Postupy vo verejnom obstarávaní<sup>12</sup></b>	<i>Zvolené postupy podľa zákona o VO</i> Hodnotenie bolo realizované ako súčasť aktivít projektu Komplexné poradenstvo pre OP Val 2014 – 2020, ktoré sú realizované prostredníctvom Rámcovej dohody MŠVVaŠ SR a Výskumnej agentúry s konzorciom Grant Thornton Advisory s.r.o. a Visions Consulting, s.r.o. Návrh zadania vo forme objednávky bol predložený na ex ante kontrolu na Úrad pre verejné obstarávanie
<b>Počet prijatých a hodnotených ponúk<sup>13</sup></b>	Hodnotenie bolo realizované v rámci Rámcovej dohody k projektu Komplexné poradenstvo pre OP Val 2014 – 2020, viď predch. bod
<b>Predpokladaná a uhradená cena (bez a s DPH)<sup>14</sup></b>	V zmysle Plánu hodnotení OP Val bol na dané hodnotenie predpokladaný rozpočet 1 14 000 EUR. Dodávateľovi bola vyplatená odmena vo výške 94 800 EUR bez DPH. T.j. 113 760 EUR s DPH, ktorá zodpovedá sume potvrdenej v objednávke.
<b>Účel/cieľ hodnotenia</b>	<i>Definujte základný účel/cieľ hodnotenia, t.j. čomu má slúžiť vykonané hodnotenie a získané poznatky</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ priebežné hodnotenie implementácie programu, posúdenie príspevku realizovaných intervencií k napĺňaniu cieľov RIS3</li> <li>▪ zhodnotenie nastavenia procesov implementácie OP Val, vyhodnotenie nastavenia OP Val z pohľadu prioritných osí, špecifických cieľov a aktivít, systému merateľných ukazovateľov</li> </ul>
<b>Obdobie realizácie</b>	<b>06/2018 – 12/2018</b>
<b>Predmet hodnotenia</b>	<i>Definujte predmet hodnotenia – čo sa hodnotí:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Podľa programovej štruktúry:</i> program</li> <li>▪ <i>Podľa tematického zamerania: potreby/problémy, intervenčná logika, plnenie cieľov, nákladová efektívnosť, čisté efekty intervencií, procesy riadenia a kontroly, inštitucionálne aspekty, iné (špecifikujte)</i> intervenčná logika, plnenie cieľov, procesy riadenia a kontroly, inštitucionálne aspekty, potreby/problémy implementácie</li> </ul>
<b>Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Relevantnosť (do akej miery ciele a podporované intervencie reagujú na kľúčové potreby)</i></li> </ul>

<sup>10</sup> V prípade realizácie interného hodnotenia je potrebné uviesť názov oddelenia/odboru/sekcie, v gescii ktorého sa interné hodnotenie vykonáva.

<sup>11</sup> Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.

<sup>12</sup> Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.

<sup>13</sup> Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.

<sup>14</sup> Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.

	<p>Intervencie OP Val sú realizované v súlade s intervenčnou logikou programu a prispievajú k plneniu cieľov OP Val , ako aj k podpore špecializácie v súlade s prioritizáciou RIS3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Efektívnosť (porovnanie nákladov a vyprodukovaných výstupov a dosiahnutých výsledkov/efektov)</i> V dôsledku problémov spojených s implementáciou programu v poslednom období došlo k spomaleniu implementácie. Aktualizácia riadiacich procesov, vykonaná v r. 2018, však prispieva k zvýšeniu efektívnosti intervencií a vytvára predpoklady na akceleráciu procesu implementácie v budúcom období.</li> <li>▪ <i>Účinnosť (posúdenie dosiahnutých výsledkov/efektov a miery plnenia stanovených cieľov)</i> Problémy spojených s implementáciou programu v poslednom období spôsobili, plnenie niektorých ukazovateľov programu nie je dostatočné. Po aktualizácii riadiacich procesov a vyhlásení viacerých výziev a vyzvaní v priebehu r. 2018 je predpoklad, že plnenie ukazovateľov a cieľov OP Val bude v budúcom období akcelerovať.</li> <li>▪ <i>Dopad (aké boli čisté efekty intervencií a ako boli dosiahnuté)</i> Vzhľadom na vyššie uvedené problémy, ako aj ďalšie problémy implementácie (najmä procesy verejného obstarávania) doposiaľ dosiahnuté efekty intervencií neboli výrazné. Napriek tomu však OP Val do konca r. 2018 podporil/ zazmluvnil už takmer 1 000 projektov. V prípade aplikácie navrhnutých odporúčaní na zlepšenie riadiacich procesov a opatrení na zjednodušenie implementácie možno očakávať výrazné zvýšenie podpory prijímateľov v najbližšom období.</li> <li>▪ <i>Povinné podľa nariadenia – minimálne raz počas programového obdobia posúdiť ako podpora z EŠIF prispela k plneniu cieľov priority (prioritnej osi)</i> Áno, hodnotenie bolo realizované v zmysle uvedenej podmienky všeobecného nariadenia</li> <li>▪ <i>Iné (špecifikujte)</i></li> </ul>
<p><b>Použité metódy<sup>15</sup></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SWOT analýza</li> <li>▪ Logický rámec</li> <li>▪ Prieskumy <b>áno</b></li> <li>▪ Osobné rozhovory <b>áno</b></li> <li>▪ Fokusová skupina</li> <li>▪ Dotazníkový prieskum <b>áno</b></li> <li>▪ Prípadová štúdia</li> <li>▪ Analýza vstupov <b>áno</b></li> <li>▪ Panel expertov</li> <li>▪ Prípadové štúdie <b>áno</b></li> <li>▪ Pozorovacie techniky</li> <li>▪ DELPHI</li> <li>▪ Obsahová analýza <b>áno</b></li> <li>▪ Faktorová analýza</li> <li>▪ Mulikriteriálna analýza</li> <li>▪ Benchmarking</li> <li>▪ Analýza nákladov a výnosov (CBA)</li> <li>▪ Ekonometrické modely</li> <li>▪ Regresná analýza</li> <li>▪ Kontrafaktuálne hodnotenie dopadov (CIE)</li> <li>▪ Hodnotenie dopadov založené na teórii (TBIE) <b>áno</b></li> <li>▪ Iné (špecifikujte)</li> </ul>

<sup>15</sup> V prípade potreby je možné vybrať viaceré použité metódy.

<b>Hlavné zdroje údajov</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Oficiálna štatistika</i> <b>áno</b></li> <li>▪ <i>Externé databázy (administratívne údaje)</i> <b>áno</b></li> <li>▪ <i>ITMS2014+</i> <b>áno</b></li> <li>▪ <i>Osobné rozhovory</i> <b>áno</b></li> <li>▪ <i>Prieskumy</i> <b>áno</b></li> <li>▪ <i>Programová dokumentácia</i> <b>áno</b></li> <li>▪ <i>Výročné správy</i> <b>áno</b></li> <li>▪ <i>Odborná literatúra</i> <b>áno</b></li> <li>▪ <i>Iné (špecifikujte)</i></li> </ul>
<b>Zapojenie skupiny pre hodnotenie<sup>16</sup></b>	<p><i>Akým spôsobom skupina pre hodnotenie participovala na hodnotení</i></p> <p>Pracovná skupina pre hodnotenie OP Val sa podieľala na príprave zadávacích podmienok pre hodnotenie a následne pripomienkovala záverečnú správu z hodnotenia, vypracovanú externým dodávateľom.</p>
<b>Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie</b>	<p><i>Identifikácia problémov, ktoré sa vyskytli v procese hodnotenia a popis ich riešenia</i></p> <p>Vzhľadom na nízku mieru realizovaných intervencií bolo hodnotenie dopadov dosť problematické. Hodnotenie sa preto prioritne zameralo na implementačné procesy, intervenčnú logiku a inštitucionálny rámec. Hodnotitelia sa stretávali s chýbajúcimi, ako aj s nekonzistentnými dátami. Niektoré údaje nebolo možné získať napriek tomu, že v ITMS sú dané dáta evidované.</p> <p>Do budúcnosti by bolo vhodné rozšíriť možnosti exportovania projektových dát z ITMS, tak aby bolo k dispozícii väčšie a variabilnejšie množstvo údajov pre účely hodnotení.</p>
<b>Posúdenie kvality procesu hodnotenia</b>	<p><i>Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia</i></p> <p>Pri zohľadnení stavu implementácie programu, disponibilných zdrojov údajov, použitých hodnotiacich metód, dostupnosti relevantných pracovníkov RO/ SO, odozvy prijímateľov, ako aj odbornej kapacity poskytnutej zo strany externého dodávateľa, možno konštatovať dobrú kvalitu hodnotenia. Hodnotiaci proces bol uskutočnený v súlade s požiadavkami na štandardy kvality hodnotenia.</p>
<b>Posúdenie kvality výstupov hodnotenia</b>	<p><i>Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu výstupov hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia</i></p> <p>Záverečná hodnotiacia správa, ktorá je hlavným výstupom hodnotenia, má náležitú štruktúru a spĺňa požadované štandardy kvality hodnotenia.</p> <p>Výstupy hodnotenia boli prerokované členmi Pracovnej skupiny pre hodnotenie OP Val s pozitívnym stanoviskom, členovia PS odporučili zohľadniť odporúčania záverečnej hodnotiacej správy v rámci implementácie OP Val, ako aj v súvislosti s prípravou nového programového obdobia 2021 - 2027.</p>
<b>Propagácia výstupov a výsledkov hodnotenia</b>	<p><i>Ako bola hodnotiacia správa prezentovaná širokej a odbornej verejnosti</i></p> <p>Hodnotiacia správa bola prezentovaná členom Pracovnej skupiny pre hodnotenie OP Val na jej 3. zasadnutí 20.02.2019. Výsledky hodnotenia a odporúčania budú prezentované členom Monitorovacieho výboru pre OP Výskum a inovácie na jeho 13. zasadnutí.</p>
<b>Spôsob zverejnenia hodnotiacej správy</b>	<p><i>Kde je sprístupnená hodnotiacia správa (vrátane interných hodnotení)</i></p> <p>Záverečná správa Priebežného hodnotenia operačného programu Výskum a inovácie 2014 – 2020 a prezentácia s výsledkami hodnotenia budú zverejnené na webovom sídle OP</p>

<sup>16</sup> Uplatňuje sa v prípade, ak RO pre OP zriadil pracovnú skupinu pre hodnotenie.





## PRÍLOHA 3

### Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení ukončených hodnotení

V roku 2017 bolo ukončené 1 hodnotenie OP Val.

ID hodnotenia: 02001	Názov hodnotenia: Ex-post hodnotenie národného projektu OP VaV: Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií – NITT SK			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
<b>ZIS 1</b> Ciele a ukazovatele hodnoteného projektu, tak ako boli definované na jeho začiatku, boli splnené	<b>ODP 1</b> Definovať dostatočne ambiciózne ciele v oblasti služieb transferu technológií (TT) v rámci budúceho projektu	<b>POPA 1</b> Bude zapracované do ŽoNFP na národný projekt (NP) „Mobilizácia transferu poznatkov a technológií z výskumných inštitúcií do praxe“ (NITT SK II) žiadateľom – Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)	<b>ROPA 1</b> Vyzvanie na predloženie NP NITT SK II bolo vyhlásené dňa 26.10.2018. ŽoNFP bola predložená na RO dňa 26.02.2019, v čase písania tejto správy (marec 2019) je v procese administratívneho overovania	Monitorovací výbor pre OP Val na svojom 9. zasadnutí 25.01.2018 uznesením vzal na vedomie informáciu o priebehu a výsledkoch ex-post hodnotenia národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
<b>ZIS 2</b> Došlo k zvýšeniu informovanosti vedeckej komunity o podmienkach TT s využitím výsledkov vedecko-výskumného procesu	<b>ODP 2</b> Ďalej rozširovať informovanosť v rámci priemyselných a obchodných aktérov procesu TT	<b>POPA 2</b> Bude zapracované do ŽoNFP na NP NITT SK II žiadateľom CVTI SR	<b>ROPA 2</b> Vyzvanie na predloženie NP NITT SK II bolo vyhlásené dňa 26.10.2018. ŽoNFP bola predložená na RO dňa 26.02.2019, v čase písania tejto správy (marec 2019) je v procese administratívneho overovania	
<b>ZIS 3</b> Je potrebné doplniť doterajší „ponukovo orientovaný“ prístup centier TT tak, aby viac zohľadňovali miestne špecifiká, znalosti a potreby	<b>ODP 3</b> Rozvinúť „dopytovo orientovaný“ prístup centier TT	<b>POPA 3</b> Bude zapracované do ŽoNFP na NP NITT SK II žiadateľom CVTI SR	<b>ROPA 3</b> Vyzvanie na predloženie NP NITT SK II bolo vyhlásené dňa 26.10.2018. ŽoNFP bola predložená na RO dňa 26.02.2019, v čase písania tejto správy (marec 2019) je v procese administratívneho overovania	

ID hodnotenia: 02001	Názov hodnotenia: Ex-post hodnotenie národného projektu OP VaV: Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií – NITT SK			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
<b>ZIS 4</b> Nedostatočná identifikácia budúcich výskumných smerov a postupov na základe požiadaviek komerčnej sféry	<b>ODP 4</b> Dôraz na strategické priemyselné oblasti TT	<b>POPA 4</b> Bude zapracované do ŽoNFP na NP NITT SK II žiadateľom CVTI SR	<b>ROPA 4</b> Vyzvanie na predloženie NP NITT SK II bolo vyhlásené dňa 26.10.2018. ŽoNFP bola predložená na RO dňa 26.02.2019, v čase písania tejto správy (marec 2019) je v procese administratívneho overovania	
<b>ZIS 5</b> Boli vytvorené prvky národného ekosystému TT: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Národné centrum transferu technológií SR</li> <li>• funkčný národný portál pre TT (<a href="http://nptt.cvtfisr.sk/">http://nptt.cvtfisr.sk/</a>)</li> <li>• miestne centrá TT</li> <li>• množstvo spracovaných výstupov</li> </ul>	<b>ODP 5</b> Vytvoríť a prevádzkovať otvorenú webovú databázu ponúk a dopytov	<b>POPA 5</b> Bude zapracované do ŽoNFP na NP NITT SK II žiadateľom CVTI SR	<b>ROPA 5</b> Vyzvanie na predloženie NP NITT SK II bolo vyhlásené dňa 26.10.2018. ŽoNFP bola predložená na RO dňa 26.02.2019, v čase písania tejto správy (marec 2019) je v procese administratívneho overovania	
	<b>ODP 6</b> Kombinovať centralizované funkcie národnej platformy pre TT so službami lokálnych centier TT	<b>POPA 6</b> Bude zapracované do ŽoNFP na NP NITT SK II žiadateľom CVTI SR	<b>ROPA 6</b> Vyzvanie na predloženie NP NITT SK II bolo vyhlásené dňa 26.10.2018. ŽoNFP bola predložená na RO dňa 26.02.2019, v čase písania tejto správy (marec 2019) je v procese administratívneho overovania	
	<b>ODP 7</b> Zabezpečiť udržateľnosť systému podpory TT kombináciou viacerých zdrojov interného financovania	<b>POPA 7</b> Bude zapracované do ŽoNFP na NP NITT SK II žiadateľom CVTI SR	<b>ROPA 7</b> Vyzvanie na predloženie NP NITT SK II bolo vyhlásené dňa 26.10.2018. ŽoNFP bola predložená na RO dňa 26.02.2019, v čase písania tejto správy (marec 2019) je v procese administratívneho overovania	

ID hodnotenia: 02001	Názov hodnotenia: Ex-post hodnotenie národného projektu OP VaV: Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií – NITT SK			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
	<b>ODP 8</b> Vytvorí a udržať integrovaný ekosystém TT	<b>POPA 8</b> Bude zapracované do ŽoNFP na NP NITT SK II žiadateľom CVTI SR	<b>ROPA 8</b> Vyzvanie na predloženie NP NITT SK II bolo vyhlásené dňa 26.10.2018. ŽoNFP bola predložená na RO dňa 26.02.2019, v čase písania tejto správy (marec 2019) je v procese administratívneho overovania	

V roku 2018 bolo ukončené 1 hodnotenie OP Val.

ID hodnotenia: 02002	Názov hodnotenia: Priebežné hodnotenie Operačného programu Výskum a inovácie			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
<b>ZIS 1</b> Celková nepripravenosť systému implementácie EŠIF po schválení OP	<b>ODP 1</b> V procese programovania nového programového obdobia nepredkladať EK operačný program na schválenie skôr, ako bude SR pripravená implementovať fondy EŠIF po procesnej aj technickej stránke	<b>POPA 1</b> Odporúčanie bude komunikované zainteresovaným aktérom v procese prípravy nového programového obdobia.	<b>ROPA 1</b> N/A	Monitorovací výbor pre OP Val bude diskutovať o odporúčaniach Záverečnej správy z Priebežného hodnotenia OP Val na svojom 13. zasadnutí, ktoré by sa malo uskutočniť do konca apríla 2019.
<b>ZIS 2</b> Zdĺhavé plnenie a schvaľovanie ex ante kondicionality týkajúcej sa stratégie RIS3. Aplikovanie možnosti vyhlásenia výziev bez naplnenia všetkých ex ante kondicionalít	<b>ODP 2</b> Vyvinúť maximálne úsilie o čo najrýchlejšie splnenie a schválenie základných podmienok pre budúce programové obdobia, v zákl. podmienok patriacich do Cieľa 1 v pôsobnosti MŠVVaŠ SR a MH SR.	<b>POPA 2</b> Odporúčanie bude komunikované zainteresovaným aktérom v procese prípravy nového programového obdobia.	<b>ROPA 2</b> N/A	
<b>ZIS 3</b> Závažné nedostatky v systéme implementácie OP Val identifikované v rámci auditov a kontrol	<b>ODP 3</b> Zohľadniť skúsenosti s vykonanej aktualizácie riadiacej dokumentácie a procesov RO a SO v budúcom programovom období, neopakovať nedostatky, ktoré vyžadovali zásadné prepracovanie internej riadiacej dokumentácie pre PO 2014 – 2020	<b>POPA 3</b> Odporúčanie bude zohľadnené v procese prípravy nového OP a internej riadiacej dokumentácie pre OP 2014 – 2020	<b>ROPA 3</b> N/A	

ID hodnotenia: 02002	Názov hodnotenia: Priebežné hodnotenie Operačného programu Výskum a inovácie			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
<b>ZIS 4</b> Komplikované a z nezávislého pohľadu mnohokrát duplicitné rozhodovacie mechanizmy na úrovni riadenia programu, najmä v schvaľovacom procese výzvy	<b>ODP 4</b> Pri schvaľovacom procese zámerov výziev/ vyzvaní, indikatívneho harmonogramu výziev a iných dokumentov zväziť v prípade RTA/RVA ich doplnenie o relevantných členov SK RIS3, tak aby postačovalo len schválenie na tejto úrovni, a tým zabrániť viacnásobnému schvaľovaniu dokumentov viacerými orgánmi a zároveň skrátiť schvaľovacie lehoty	<b>POPA 4</b> Odporúčanie bude komunikované zainteresovaným aktérom	<b>ROPA 4</b> N/A	
<b>ZIS 5</b> Nízka miera plnenia ukazovateľov výkonnostného rámca v dôsledku aplikácie optimistického scenára pri predikcii progresu implementácie OP Val	<b>ODP 5</b> V procese programovania nového OP brať do úvahy nepredvídateľné faktory a vplyvy externého prostredia, ktoré môžu mať negatívny vplyv na priebeh implementácie OP. V dôsledku uvedeného sa odporúča aplikovanie skôr pesimistického prístupu pri projekcii výkonnostnej krivky nového OP	<b>POPA 5</b> Odporúčanie bude zohľadnené v procese prípravy nového OP	<b>ROPA 5</b> N/A	

Vysvetlivky:

**ZIS** – prehľad najdôležitejších zistení hodnotenia

**ODP** – každé odporúčanie nadväzuje na konkrétny záver, k jednému záveru je možné naformulovať viacero odporúčaní

**POPA** – prijaté na základe formulovaných odporúčaní s identifikáciou zodpovednosti za plnenie a termínom plnenia

**ROPA** – realizované na základe prijatého opatrenia s identifikáciou zodpovednosti za realizáciu a termínom realizácie

**Stanovisko MV** – v súlade s článkom 56, bod 3 všeobecného nariadenia č. 1303/2013 je úlohou monitorovacieho výboru preskúmať každé hodnotenie, ktoré bude následne zaslané Komisii. RO pred najbližším zasadnutím MV po ukončení hodnotenia (externého aj interného) poskytne členom MV minimálne zhrnutie hodnotenia spolu so závermi, odporúčaniami, prehľadom navrhovaných/prijatých opatrení a linkou na záverečnú hodnotiacu správu. Prezentácia hodnotenia je bodom programu najbližšieho zasadnutia MV. Na základe poskytnutých informácií MV vydáva stanovisko k hodnoteniu (resp. plánovaným/prijatým opatreniam)