

# Vyhodnotenie plnenia EAK k 31. 12. 2014



ÚRAD VLÁDY SR  
sekcia centrálny koordinačný orgán  
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava



**Európska únia**  
Európsky fond regionálneho rozvoja



# Vyhodnotenie všeobecných EAK



EAK/oblasť	Stav plnenia kritérií	Počet splnených kritérií	Počet nespĺnených kritérií	Gestor
1. Nediskriminácia	nie		2	MPSVaR SR
2. Rodová rovnosť	nie		2	MPSVaR SR
3. Zdravotné postihnutie	čiastočne	1	2	MPSVaR SR
4. Verejné obstarávanie	nie		4	ÚVO & ÚV SR & MV SR
5. Štátna pomoc	čiastočne	1	2	MF SR v spolup. s ÚOŠS
6. EIA/SEA	čiastočne	2	1	MŽP SR
<b>SPOLU</b>		<b>4</b>	<b>13</b>	


# Splnené kritériá

EAK	Názov splneného kritéria
3. Zdravotné postihnutie	Opatrenia na zabezpečenie sledovania vykonávania článku 9 Dohovoru OSN
5. Štátna pomoc	Opatrenia na zabezpečenie odbornej prípravy a informovania zamestnancov zapojených do vykonávania EŠIF.
6. EIA/SEA	Opatrenia na zabezpečenie účinného uplatňovania smernice EIA/SEA
6. EIA/SEA	Opatrenia na zabezpečenie dostatočnej administratívnej kapacity.

# Odpočet akčného plánu

## EAK Nediskriminácia




Nesplnené kritérium	Plánované aktivity	Termíny	Dôvod neplnenia
Opatrenia na zapojenie orgánov zodpovedných za podporu rovnakého zaobchádzania so všetkými osobami počas prípravy a vykonávania programov	Posilnenie a navýšenie administratívnych kapacít odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR	1. 11. 2014 nesplnené  nový termín 30. 06. 2015	Z uznesenie vlády SR č. 519 vyplýva terminovaná úloha pre ministra MPSVR SR B5 do 30.11.2014
	Zapojenie Slovenského národného strediska pre ľudské práva ako „equality body“	30. 12. 2014 splnené	
	Národný akčný plán pre prevenciu a elimináciu diskriminácie	30. 06. 2014 nesplnené nový termín 30. 06. 2015	Prebiehajúce medzirezortné pripomienkové konanie
Opatrenia na zabezpečenie odbornej prípravy zamestnancov v oblasti nediskriminácie	Vypracovanie stratégie školenia a informovania zamestnancov zapojených do využívania fondov	30. 06. 2014  nový termín 30. 06. 2015	Predloženie žiadosti na zvýšenie finančných prostriedkov z OP TP

# Vyhodnotenie akčného plánu

## EAK Rodová rovnosť




Nesplnené kritérium	Plánované aktivity	Termíny	Dôvod neplnenia
Opatrenia na zapojenie orgánov zodpovedných za podporu rodovej rovnosti počas prípravy a vykonávania programov	Posilnenie administratívnych kapacít odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR	1. 11. 2014 nesplnené nový termín 30. 06. 2015	Z uznesenie vlády SR č. 519 vyplýva terminovaná úloha pre ministra MPSVR SR B5 do 30.11.2014
	Stratégia rodovej rovnosti na roky 2014 – 2020	30. 11. 2014 splnené	
	Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike	30. 06. 2014 nesplnené nový termín 30. 06. 2015	Prebiehajúce medzirezortné pripomienkové konanie
Opatrenia na zabezpečenie odbornej prípravy zamestnancov v oblasti rodovej rovnosti	Vypracovanie stratégie školenia a informovania zamestnancov zapojených do využívania fondov	1. 11. 2014 nesplnené nový termín 30. 06. 2015	Predloženie žiadosti na zvýšenie finančných prostriedkov z OP TP

# Vyhodnotenie akčného plánu

## EAK Zdravotné postihnutie



Nesplnené kritérium	Plánované aktivity	Termíny	Dôvod neplnenia
Opatrenia na vykonávanie konzultácií a zapojenie orgánov zodpovedných za ochranu práv osôb so zdravotným postihnutím počas prípravy a vykonávania programov	Posilnenie administratívnych kapacít u orgánov zodpovedných za implementáciu Dohovoru OSN	30. 11. 2014 nesplnené  nový termín 30. 06. 2015	Z uznesenie vlády SR č. 519 vyplýva terminovaná úloha pre ministra MPSVR SR B5 do 30.11.2014
	Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike	30. 06. 2014 nesplnené nový termín 30. 06. 2015	Prebiehajúce medzirezortné pripomienkové konanie
Opatrenia na zabezpečenie odbornej prípravy zamestnancov orgánov týkajúcich sa zdravotného postihnutia	Vypracovanie stratégie školenia a informovania zamestnancov zapojených do využívania fondov	30. 06. 2014 nesplnené nový termín 30. 06. 2015	Predloženie žiadosti na zvýšenie finančných prostriedkov z OP TP
Opatrenia na zabezpečenie sledovania vykonávania článku 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím		30. 06. 2014 splnené	

# Vyhodnotenie akčného plánu

## EAK Verejné obstarávanie



Nesplnené kritérium	Plánované aktivity	Termíny	Dôvod neplnenia
Opatrenia na účinné uplatňovanie pravidiel Únie o verejnom obstarávaní prostredníctvom primeraných mechanizmov	Zavedenie analýzy rizík pri výkone kontroly VO zo strany RO	30.11.2014 splnené	✓
	Na úrovni systému riadenia vypracovanie kontrolných zoznamov pre kontrolu RO	22.12.2014 splnené	✓
	Zavedenie povinnej ex ante kontroly dokumentácie zo strany RO a kontroly VO pred podpisom zmluvy	30.11.2014 splnené	✓
	Zavedenie spolupráce s Protimonopolným úradom SR, posilnenie ochrany hospodárskej súťaže a zvýšená podpora ÚVO pre subjekty vykonávajúce kontrolu VO	30.11.2014 nesplnené nový termín 31.3.2015	Dohoda o spolupráci je vo fáze vyhodnocovania pripomienok
	Zavedenie cenových máp, benchmarkov a limitov pre posúdenie hospodárnosti	30.11.2014 nový termín 31.3.2015	Prebieha odkomunikovanie návrhov so všetkými zapojenými subjektmi
	Nedostatočná hospodárska súťaž	30.11.2014 nový termín 31.3.2015	

# Vyhodnotenie akčného plánu EAK Verejné obstarávanie

Nesplnené kritérium	Plánované aktivity	Termíny
Opatrenia na účinné uplatňovanie pravidiel Únie o verejnom obstarávaní prostredníctvom primeraných mechanizmov	Prijatie nového zákona o vrerejnom obstarávaní, ktorý transponuje novoprijaté smernice EÚ do právneho poriadku SR	18.4.2016
	Elektronické verejné obstarávanie	V rámci lehôt stanovených v smerniciach EP a Rady 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU
	Vypracovanie vzorových dokumentov využívaných v procese VO	31.8.2016
	Príprava jednotných pravidiel a požiadaviek na dokumentáciu VO	30.06.2015
	Konflikt záujmov	18.4.2016
	Diskriminačné podmienky súťaže	30.6.2015



# Vyhodnotenie akčného plánu

## EAK Verejné obstarávanie



Nesplnené kritérium	Plánované aktivity	Termíny	Dôvod neplnenia
Opatrenia na zabezpečenie odbornej prípravy a informovanie zamestnancov zapojených do vykonávania EŠIF.	Zavedenie jednotného systému vzdelávania zamestnancov v rámci Systému riadenia a kontroly EŠIF.	30.9.2014 nesplnené nový termín 31.3.2015	Prebieha odkomunikovanie návrhov so všetkými zapojenými subjektmi
	Zriadenie Koordinačného výboru pre spoluprácu pri VO	30.11.2014 nesplnené nový termín 31.3.2015	Prebieha odkomunikovanie návrhov so všetkými zapojenými subjektmi

# Vyhodnotenie akčného plánu EAK Verejné obstarávanie

Nesplnené kritérium	Plánované aktivity	Termíny
Opatrenia, ktorými sa zabezpečia transparentné postupy pridelovania zákaziek.		30.6.2015
Opatrenia na zabezpečenie odbornej prípravy a informovanie zamestnancov zapojených do vykonávania EŠIF.	Zabezpečenie školení CKO týkajúcich sa postupov administratívnej kontroly VO v rámci systému riadenia, prezentovanie najčastejších nedostatkov identifikovaných pri kontrolách VO	30.6.2015
	Vypracovanie vzorových dokumentov využívaných v procese VO	31.8.2016
	Príprava jednotných pravidiel a požiadaviek na dokumentáciu VO	30.06.2015
	Konflikt záujmov	18.4.2016
	Diskriminačné podmienky súťaže	30.6.2015

# Vyhodnotenie akčného plánu EAK Verejné obstarávanie



Nesplnené kritérium	Plánované aktivity	Termíny
Opatrenia na zabezpečenie administratívnej kapacity na vykonávanie a uplatňovanie pravidiel Únie o verejnom obstarávaní.	Posilnenie spolupráce medzi ÚVO a Protimonopolným úradom SR a to aj na úrovni zabezpečenia AK týchto subjektov prostredníctvom technickej pomoci	30.6.2015
	Zabezpečenie technickej pomoci v rámci spolupráce s ÚVO na refundáciu mzdových nákladov zamestnancov, nákladov na znalecké posudky a odborné stanoviská	
	Technická pomoc pre spoluprácu s Protimonopolným úradom SR	
	Technická pomoc na školenia prijímateľov	

# Vyhodnotenie akčného plánu

## EAK Štátna pomoc



Nesplnené kritérium	Plánované aktivity	Termíny	Dôvod neplnenia
Opatrenia na zabezpečenie účinného uplatňovania pravidiel Únie o štátnej pomoci.	Novela zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov s cieľom: <ul style="list-style-type: none"> <li>• posilnenia úlohy koordinátora štátnej pomoci</li> <li>• vytvorenia právneho rámca pre zriadenie centrálného IT registra pre štátnu pomoc</li> <li>• zriadenia centrálného IT registra pre štátnu pomoc</li> </ul>	31. 7. 2015  31. 7. 2015  31. 12. 2015	
Opatrenia na zabezpečenie administratívnej kapacity na vykonávanie a uplatňovanie pravidiel Únie o štátnej pomoci	Posilnenie administratívnej kapacity koordinátora štátnej pomoci	31. 12. 2014 nesplnené  nový termín 31. 7. 2015	Predpokladaný dátum nadobudnutia účinnosti novely zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci

# Vyhodnotenie akčného plánu

## EAK EIA/SEA



Nesplnené kritérium	Plánované aktivity	Termíny	Dôvod neplnenia
Opatrenia na zabezpečenie účinného uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ (EIA) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES (SEA)	Novelizácia zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie <ul style="list-style-type: none"><li>• schválenie Národnou radou SR</li><li>• účinnosť novely zákona</li></ul>	splnené  14.10.2014 1. 1. 2015	
	Overenie materiálo-technického a personálneho zabezpečenia pre vykonávanie novely zákona	30.6.2015	
	Metodické usmernenie postupu príslušných orgánov pre posudzovanie vplyvov v „prechodnom“ období	30.09.2014 splnené	
	Zavedenie opatrenia na podporu uplatňovania smernice EIA	20.11.2014 splnené	
Opatrenia v oblasti odbornej prípravy a informovania zamestnancov zapojených do vykonávania smerníc EIA a SEA	Vykonanie školení reflektujúcich na príslušné legislatívne úpravy	31.12.2014 nesplnené nový termín priebežne počas roka 2015	účinnosť novely zákona o EIA až k 1.1.2015



**Ďakujem za pozornosť**

**Sekcia centrálny koordinačný orgán  
Úrad vlády SR**